MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
EXERCITO PORTUGUES
COMANDO DA LOGISTICA

DIRECCAO DE INFRA-ESTRUTURAS
GABINETE DE ENGENHARIA DAS NOVAS INFRA-ESTRUTURAS DO EXERCITO
Memo N.° 684/GENIE

p° 40.460
Data 11Abr13

ASSUNTO: COLEGIO MILITAR - Instalagbes para o Ensino Misto

Ref.?: a) Despacho n.° 4785/2013 de 25 de margo de Sua Ex.2 o Ministro da Defesa
Nacional
b) Memorando 1534/GENIE de 06Dec2012

MEMORANDO

1. Em cumprimento do determinado nas alineas c) e d) do ponto 2. do despacho em
referéncia a), o presente documento tem por finalidade:

a. Apresentar um plano calendarizado e quantificado do processo conducente a
construgéo da infraestrutura de internato feminino no Colégio Militar, tendo em vista
o seu pleno funcionamento antes do inicio do ano letivo 2014/2015.

b. Apresentar um plano calendarizado e orgamentado da adaptagdo das instalagdes
do Colégio Militar para o ensino misto, de modo a estar concluida antes do inicio do
ano letivo 2013/2014, tendo por base o0 memorando em referéncia b).

2. Relativamente a construgido da infraestrutura de internato feminino, no sentido de
desencadear o processo e em virtude de nao ter sido definido superiormente o
programa funcional do edificio, o presente documento tem por base os dados de
planeamento recolhidos junto da Diregdo do Colégio Militar, no decurso do
reconhecimento efetuado a este estabelecimento militar de ensino e que se passam a
enumerar:

a. Neste contexto de alguma indefinicdo, a Diregao do Colégio Militar prevé no futuro
um universo feminino de 300 alunas, das quais cerca de metade podera optar pelo
regime de internato, pelo que neste cenario sera necessario construir um novo
edificio com capacidade minima de alojamento para 150 alunas;
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b. De igual modo, no que respeita a tipologia da compartimentagéo dos alojamentos,
considera-se como possivel modalidade, a adogdo do conceito de camarata, de
forma a racionalizar a utilizagdo dos espagos, reduzindo ac minimo as areas para
acessos e circulacdes e a potenciar as relagbes de camaradagem e espirito de
corpo entre as alunas.

3. Face aos dados de planeamento deste modo identificados e considerando que o
prédio militar apresenta um zonamento funcional coerente e homogéneo, onde se
podem identificar com clareza as diferentes areas funcionais que o compdem: zona
escolar, zona de alojamentos, zona desportiva e zona de servicos, apos uma analise
detalhada e criteriosa das infraestruturas existentes, a solugéo preconizada passa pela
construgéo de um novo edificio na area de alojamentos, localizado na proximidade do
atual edificio do corpo de aiunos.

4. Esta localizagdo permite:

a. Respeitar e integrar o novo edificio no zonamento funcional coerente que
faciimente se identifica no prédio militar;

b. Dar igual dignidade ao edificio do internato feminino, tendo semelhante importancia
e relevante preponderancia junto do edificado existente;

c. Garantir uma facil integracdo das alunas na vivéncia do Colégio Militar, com
condigbes idénticas aos alunos, ao mesmo tempo que se procura respeitar a matriz
identitaria dos géneros.

5. No local proposto para a sua implantagdo funcionam atualmente a lavandaria e
oficinas gerais (carpintaria, serralharia, canalizador e eletricista) e a oficina de
manutengdo auto, pelo que se propfe a sua relocalizagdo, na zona de servicos a
sudoeste do prédio militar.

6. Anexo A - Planta do Existente e Proposta de Implantacédo dos Novos Edificios

7. O edificio do internato feminino que é proposto, tera dois pisos, com uma area bruta
aproximada, por piso, de 2.300m?, enquadrando um patio interior.

8. Dever-se-a respeitar a volumetria e tipologias existentes, nao como “mimetismo”, mas
como integracgdo visual, cromatica e volumétrica, afirmando-se assim a individualidade,
quer do existente, quer do que é proposto.
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9. No topo sudoeste do edificio devera também ser criada uma passagem coberta,
aligeirada, que permita uma ligagcao direta das alunas ao refeitorio, 4 semelhanga do
que existe para os alunos.

10. A atual parada dos alunos devera ser prolongada acompanhando o desenvolvimento
do algado principal do novo edificio, por forma a uniformizar e dar coeréncia visual ao
conjunto da area de alojamentos.

11. A estimativa para a concegéo e construgao do novo edificio estima-se em cerca de 6,5
M€, com IVA incluido a taxa legal em vigor, tendo ja em consideracéo os custos de
contexto da relocalizag&o da lavandaria, oficinas gerais e manutengéo auto.

12. Para que o edificio entre em pleno funcionamento do inicio do ano letivo 2014/2015,
cumprindo o despacho de Sua Ex.? o Ministro da Defesa Nacional, considera-se
absolutamente imprescindivel que:

a. Face ao reduzido tempo disponivel para o processo conducente a construgéo da
infra-estrutura, seja autorizada a opgéo pelo procedimento de ajuste direto, por
motivo de urgéncia imperiosa, quer para a elaboragido do projeto, quer para a
execucdo da obra, de acordo com o previsto na alinea ¢) do n.° 1 do artigo 24° do
Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo decreto-lei n.° 18/2008 de 29 de
Janeiro;

b. A verba destinada ao projeto de execugao (€ 200.000,00+IVA), seja disponibilizada
ate ao final do més de Abril de 2013, e a verba destinada a construgéo do edificio (€
5.140.000,00+IVA), seja disponibilizada até ao final do més de Julho de 2013,
sendo condicbes indispensaveis para o cumprimento do faseamento apresentado
no Anexo B.

13. Anexo B — Calendarizacéo e Estimativa Orgamental para o Internato Feminino

14. Entende-se ainda que por forma a dar cumprimento ao superiormente determinado, é
necessario considerar o seguinte:

a. Validar pela Comissdo Técnica de Acompanhamento (CTA) os dados de
planeamento referidos em 2.a. e 2.b. que serviram de base ao presente estudo;

b. Contratar a elaboracéo do Projeto de Execucgao desta obra no mercado, em virtude
de a Direcdo de Infra-estruturas (DIE) ndo ter possibilidade de o desenvolver, face a
sua dimensé&o e ao facto do seu empenhamento atual na execucéao do Plano de
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Atividades de 2013. Contudo, a DIE podera constituir para o efeito uma equipa de
acompanhamento do projeto e promover uma metodologia de acompanhamento
das diversas fases da implementacéo da infra-estrutura, incluindo a fiscalizagéo da
obra até a sua entrada em funcionamento;

Para esta contratagédo, obter parecer prévio vinculativo dos membros do Governo
responsaveis pelas areas das finangas e da Administragao Publica, de acordo com
a Portaria n.° 16/2013 de 17 de Janeiro;

. A elaboragao do projeto e a realizagao da obra estardo dependentes de despacho

do Secretario de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, apds prontncia da CTA, de
acordo com o ponto 3. do despacho em referéncia a);

Disponibilizacdo de um financiamento com verbas plurianuais, condigdo
indispensavel para o cumprimento do objetivo de o edificio entrar em pleno
funcionamento do inicio do ano letivo 2014/2015.

15. Relativamente a adaptagao das instalagcdes para o ensino misto, de modo a estar
concluida antes do inicio do ano letivo 2013/2014, tendo por base o memorando em
referéncia b), estima-se o seu valor em € 125.000,00.

16. Neste caso a DIE podera desenvolver todo o processo, incluindo a elaboragédo do
projeto, langamento do procedimento e fiscalizagdo da obra, desde que a verba seja
disponibilizada até ao final do més de Abril de 2013, sendo condi¢do indispensavel
para o cumprimento do faseamento apresentado no Anexo C.

17. Anexo C — Calendarizacdo e Estimativa Orgamental da adaptacéo das instalagdes do
Colégio Militar para o ensino misto.

A consideragao superior,

O CHEF GENIE
JOSE DA COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
TCOR ENG
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ANEXOS:

A - Planta do Existente e Proposta de implantacéo dos Novos Edificios
B ~ Calendarizagéo e Estimativa Orgamental para o Internato Feminino

C - Calendarizagdo e Estimativa Orgamental da adaptacdo das instalacées para o
ensino misto.

GENIE Pag. 5de5



Anexo A — Planta do Existente e Proposta de Implantacdo dos Novos
Edificios
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Anexo B - Calendarizagdo e Estimativa Orgamental para o Internato
Feminino



Anexo B - Calendarizacdo e Estimativa Orgamental para o Internato Feminino

PM35/Lisboa - Colégio Militar

N.° Intervengio Estimativa de Custo (€) 2013 2014
1 |Projecto de Execugido € 200.000
2 |Construgdo do Edificio para o Internato Feminino € 4.140.000
3 |Arranjos Exteriores € 400.000
4 |[Relocalizagao da Lavandaria e Oficinas Gerais € 450.000
5 |Relocalizagao das Oficinas Auto € 150.000
Total € 5.340.000
com IVA a 23% € 6.568.200 m% i
OBRA




Anexo C — Calendarizacdo e Estimativa Orgamental da adaptagdo das
instalacGes para o ensino misto.



Anexo C - Calendarizagdo e Estimativa Orgamental da adaptacédo das instalagées

para o ensino misto

PM35/Lisboa - Colégi_o Militar

N.O

Intervencgao

Estimativa de Custo (€)

2013

Adaptacao das instalagbes conforme

Memorando 1534/GENIE

€102.000

ComIVA a 23%

€ 125.460

PROJECTO
CONCURSO

OBRA




