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Comissio Técnica de Acompanhamento
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ASS: COLEGIO MILITAR - INSTALACOES PARA O INTERNATO FEMININO E PARA O
ENSINO MISTO

Tendo presente o Memorando, Memo N.° 684/ GENIE, P° 40.460, de 11 de abril
de 2013, elaborado no Gabinete de Engenharia das Novas Infraestruturas do Exército
da Direcio de Infraestruturas, relativo as Instalagdes para o Ensino Misto a
implementar no Colégio Militar e visando a emisséo de competente Despacho, por
Sua Exceléncia a Secretaria de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, vimos solicitar,
em conformidade com o ponto 3, alinea a) do Despacho n.° 4785/2013 de Sua
Exceléncia o Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diario da Republica de 8 de
abril de 2013, a aprovacdo dessa Comissao Técnica de Acompanhamento para o

documento que anexamos e que inclui a n/apreciacdo ao memorando mencionado.

Com os melhores cumprimentos( aliwe € wu}xo\«‘%éﬁ

do Gabinete

(Fernando Gomes)

ANEXQ: - Apreciagdo ao Memorando Memo N.° 684 /GENIE, P.° 40.460, de 11Abr13
- Memorando Memo N.° 684/ GENIE, P.° 40.460, de 11Abr13

JAC Gabinete do Secretario de Estado Adjunto e da Defesa Nacional



APRECIACAO ao MEMORANDO 684/GENIE, P.2 40.460, de 11Abr13

A) Relativamente a construgao da infraestrutura de internato feminino

Tendo por base o Memorando acima mencionado, elaborou-se e inclui-se, em anexo a esta apreciacdo,
um conjunto de vistas aéreas captadas por satélite e Plantas do edificio que em nosso entender mais se

adequa ao internato feminino.

Nas duas primeiras folhas (1 e 2/8), deste ANEXO, podem observar-se as atuais instalacées destinadas
ao alojamento masculino, a manter (onde ocorrerdo algumas alteragdes pontuais para adaptacgdo ao ensino
misto), bem como instalagdes (a demolir e relocalizar e a manter em funcionamento) em que presentemente

funcionam: lavandaria, oficinas gerais e oficina auto.

Nas duas folhas seguintes (3 e 4/8), a par dos edificios de alojamento masculino a manter, apresenta-se
a implantagdo (em conjunto e ampliada) do novo edificio a construir destinado ao internato feminino.

Relativamente ao novo edificio, chama-se a atengdo para o facto de se terem considerado, na respetiva
construgdo, duas Fases.

Na 12 Fase, propbe-se a construcdo de, sensivelmente, meio edificio e 0s Arranjos Exteriores
indispensaveis ao seu funcionamento.

Na 22 Fase (area sombreada a “azul claro”), dependente da procura que a oferta de ensino misto vier a
ter, completar-se-3 o edificio destinade ao internato feminino, bem como os respetivos Arranjos Exteriores

de todo o conjunto.

Nas restantes folhas {5 a 8/8), apresentam-se sugestdes (a pormenorizar nos Projetos que vierem a ser
elaborados para execucdo da obra e sele¢do de empreiteiro para o efeito) para as Plantas da parte do edificio
a construir na 12 Fase e mancha da outra parte {simétrica) do edificio a construir numa 22 Fase,

Ao invés do edificio considerado no Memorando 648/GENIE, em aprego, destinado a 150 alunas e
contemplando, no total, 4.600 m? distribuidos por dois pisos com 2.300 m?, cada, a executar de uma sé vez,
propomos a construgdo faseada (50% em cada uma das 2 fases) de um edificio que no total terd 4.180 m? e
capacidade para 168 alunas.

Assim, de imediato (12 Fase), sem descaracterizar a harmonia arquitetonica dos edificios existentes,
embora tirando partido do “pé-direito” que os mesmos apresentam, sugere-se a construgdo dum edificio
com 3 pisos e um total de 2.090 m? conforme se explicita nas Plantas que se incluem no ANEXO, com
capacidade para 84 alunas, a distribuir 2 x 30 = 60 em duas camaratas e 24 em quartos individuais.

Visando o lancamento imediato de procedimento concursal para a selecdo de equipa/gabinete para
elaboragdo dos Projetos de Execugdo de Arquitetura e Especialidades necessarios a concretizagdo do edificio,
prevendo desde logo a respetiva construgdo em duas fases, convird também, limitar o custo por metro
quadrado de area bruta do mesmo a um valor limite de 800 €/m?. Este parametro esta em linha com valores
de mercado para obras da mesma natureza e permite assegurar todas as exigéncias basicas de conforto dos
dias de hoje, designadamente conforto térmico e acustico e disponibilizacdo de rede estruturada.

Neste pressuposto, o investimento inicial, s6 com a construgdo da 12 Fase do Edificio destinado ao
Internato Feminino cifrar-se-a em:
2.090 m? x 800 £€/m* =€ 1.672.000



Neste pressuposto (baixando o valor da obra a realizar), também devera ser corrigido o montante
estimado pelo GENIE para o custo dos Projetos de Execucao.

Assim, em vez de € 200.000 devera considerar-se um montante na ordem de € 120.000 (a aferir durante
o concurso para escolha do gabinete de projeto).

Relativamente ao custo estimado para os Arranjos Exteriores, € 400.000, segundo o GENIE, se so se
executarem os estritamente necessdrios a concretizacdo da 12 Fase do edificio, poderd reduzir-se aquele
montante em cerca de 60%. Logo, em vez daquele valor, deverdo considerar-se € 160.000.

No que respeita a relocalizagdo das instalagbes existentes (lavandaria, oficinas gerais e oficinas auto)
devera ser criteriosamente planeada (quanto as verdadeiras necessidades) e avaliada.

Se puder ser executada pela Engenharia do Exército, tal como a desmatagdo e terraplenagem geral, os
custos estimados também poderdo ser reduzidos, admitindo-se para valor ideal do respetivo custo um
montante na ordem dos € 360.000.

Concluindo, adicionando estas quatro parcelas, o custo estimado de construgdo da 12 Fase do Edificio

para o Internato Feminino perfaz, aproximadamente, € 2.300.000.

B) Relativamente a adaptac¢do das instalacOes para o ensino misto

Tendo por base o Memaorando Memo n.2 1534/GENIE de 06Dezi2, relativo a Adaptagdo das Instalagdes
para o 12 Ciclo e Ensino Misto no Colégio Militar, com um custo estimado na ordem dos € 125.000,
simplesmente se aguarda a validacdo, pela CTA, dos trabalhos a executar, uma vez que o valor avancado para
custo dos mesmos (incluindo IVA) nos parece perfeitamente ajustado.



ANEXO



FOLHA 1/8

COLEGIO MILITAR - Edificios existentes para Alojamento Masculino + Lavandaria + Oficinas Gerais e Auto



FOLHA 2/8

Construcdes Existentes o RELOCALIZAR - (Lavandaria, Oficinas Gerais e Oficina Auto)



FOLHA 3/8

Novo Edificio para o Internato Feminino, a construir em 2 FASES — PLANTA de CONJUNTO



FOLHA 4/8

AMPLIACAO na drea de implantacdo do Novo Edificio (19 Fase) e Plano de expansdo (29 Fase) em fungdo da procura



rﬁiﬂ%‘:ﬁ:—, e = - 1 l.*'.' e e e == _7.1 \\\\\\\\ \ \ \\

[ f?pp: | ‘ o ‘ \\ \\\‘\\\\\ N SR

ir__i!\__-.; i‘ da \ \\ \\\\\
N : o i ‘\ \\

N N _r \\\\\\\\ \ o \ \

- 1 ) L ‘;-\ N ‘\‘\ \

Bl U@ B

e le

i 7

| = -

[ |

g |

Fr,‘rr'ﬁ r

L1 '

==

]
il

= Al

T

=
| 45
=)

\A A 54 N _\:\I;
\\“'"\:‘\‘" N ; :
&Q\\Q \\

}\\\ \\ DN

AN \\\y \\\ \
r\\\ \\\\\

PISO 2 - 24 alunas PISO 1 - 30 alunas PISO 0 - 30 alunas Edificio Idéntico
Alojamento Individualizado Camarata Camarata Alojamento para 84 Alunas
Areabruta - 692 m2 Area bruta - 692 m2 Area bruta - 706 m2 Area bruta - 2 160 m2

12 FASE 22 FASE

PLANTAS do Novo Edificio a construir na 12 Fase e mancha de implantagdo da parte do edificio a construir, eventualmente, numa 29 Fase

FOLHA 5/8



FOLHA 6/8
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FOLHA 7/8
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PISO 1 - 30 alunas
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PLANTA PISO 1



FOLHA 8/8
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